

Tag	Datum	Thema	Kapital	Dozent	UE	Bemerkungen		
Donnerstag	07.11.2019	Vorstellung / Durchführung des Lehrgangs / Themen			4			
Donnerstag	21.11.2019	Einleitung / Grundlagen PM			4			
Donnerstag	28.11.2019	Projektplanung			4			
Mittwoch	04.12.2019	Planungsstruktur			4			
Donnerstag	12.12.2019	Psycho-soziale Aspekte der Projektarbeit / -kommunikation			4			
Donnerstag	19.12.2019	Reserve			R			
Donnerstag	09.01.2020	Gruppendynamik / Organisationsdynamik			4			
Donnerstag	16.01.2020	Projektmarketing / Projektcontrolling			4			
Donnerstag	23.01.2020	Projekttaulauforganisation / Kick off			4			
Donnerstag	30.01.2020	Anforderungen an Akteure im Projekt			4			
Donnerstag	13.02.2020	Projektübernahme: Projektziele /Lastenheft / Pflichtenheft			4			
Mittwoch	19.02.2020	Zusammenfassung der Themen			4			
Dienstag	03.03.2020	Abschlusstest			4			